

INFORME DE AVANCE LOGÍSTICO Y CONSOLIDACIÓN DE ENVÍO – TARJETAS ELECTRÓNICAS (7 UNIDADES)

Fecha: 13/01/2026

1. Antecedentes

En continuidad con el informe remitido la semana pasada, se mantiene el objetivo de **culminar la entrega total** de las tarjetas electrónicas comprometidas. Esta gestión se ejecuta con el propósito de **cerrar el trabajo de forma completa y verificable**, considerando que el proyecto **ya se encuentra pagado**, y buscando **mantener nuestra palabra y demostrar buena fe** mediante la entrega final documentada.

2. Tarjetas electrónicas consideradas

Se deja constancia del listado consolidado de tarjetas electrónicas contempladas en el cierre de este despacho:

1. **Piezómetro** (*Paquete 1*)
2. **Acelerógrafo** (*Paquete 2*)
3. **Digitalizador** (*Paquete 2*)
4. **Elongómetro** (*Paquete 2*)
5. **Colimador Móvil** (*Paquete 2*)
6. **Colimador Fijo** (*Paquete 2*)
7. **Termocupla** (*Paquete 2*)

3. Detalle logístico por paquetes y estado (DHL)

Paquete 1 – Arribo a Guayaquil (tránsito a destino)

- **Contenido:** 1 tarjeta (Piezómetro).
- **Courier:** DHL Express
- **Waybill / Tracking:** 7023863744
- **Servicio:** Express Worldwide – **1 pieza**
- **Ruta y eventos relevantes (según rastreo):**
 - **Arribo a estación DHL Guayaquil:** 13-ene-2026 06:10 (UTC -05:00)
 - **Aduana finalizada en Guayaquil:** 13-ene-2026 11:36 (UTC -05:00)
 - **Procesado en Guayaquil y salida de estación DHL Guayaquil:** 13-ene-2026 11:59 / 12:22 (UTC -05:00)

- Entrega estimada: 16-ene-2026 (fin del día), destino Cuenca – Ecuador.

Paquete 2 – Envío DHL (creado) con el resto de tarjetas

- **Contenido:** 6 tarjetas (Acelerógrafo, Digitalizador, Elongómetro, Colimador Móvil, Colimador Fijo, Termocupla).
- **Courier:** DHL Express
- **Waybill / Tracking:** 6773689624
- **Estado al 12-ene-2026:** “Envío generado pero aún no ha sido entregado a DHL” (origen Hong Kong).

Con el arribo y procesamiento del **Paquete 1 en Guayaquil** y la **generación del Paquete 2 con tracking DHL**, se consolida el cierre logístico del lote, completando la **totalidad de 7 tarjetas electrónicas**.

4. Evidencias y documentación

La documentación de respaldo (guías/waybill, reportes de rastreo, informes de progreso y demás soportes) se encuentra **organizada y publicada en GitHub** dentro de las carpetas del proyecto, permitiendo trazabilidad y verificación por parte de las partes interesadas.

5. Declaración de buena fe y propósito de cierre

Tal como se indicó en el informe enviado la semana pasada, el propósito de esta gestión es **culminar el trabajo**, considerando que el proyecto **ya se encuentra cancelado**, y que se busca **mantener la palabra y evidenciar buena fe**, completando el despacho con soporte documental y trazabilidad.

6. Conclusiones

- **Paquete 1 (Piezómetro):** registra **arribo a Guayaquil**, aduana finalizada y continuidad de tránsito hacia Cuenca, con entrega estimada **16-ene-2026**.
 - Rastreo - DHL - Ecuador
- **Paquete 2 (resto de tarjetas):** cuenta con **tracking DHL 6773689624**, generado a la fecha, pendiente de entrega física a DHL según el estado mostrado.
 - Rastreo - DHL - Ecuador_2
- Con ambos paquetes se completa la entrega de **7 tarjetas electrónicas:** Piezómetro + (Acelerógrafo, Digitalizador, Elongómetro, Colimadores y Termocupla).

Atentamente,

Ing. Alex David Cuichan Ushiña